

Piloter un Projet d’Infrastructure : de l’émergence à la mise en service

Lien : https://afrique-formation.com/formation/piloter-un-projet-dinfrastructure-de-lemergence-a-la-mise-en-service

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
INF01

CATÉGORIE
Management de Projets d'Infrastructures

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Appréheder le rôle du MOA
- Construire des coopérations fiables et performantes avec l'ensemble des parties prenantes
- Maîtriser les différentes étapes du projet d'infrastructure
- Etre capable d'exercer les missions du MOA à chaque étape du projet
- Etre en mesure d'anticiper les évolutions et les aléas du projet

POUR QUI ?

- Toute personne contribuant à l’élaboration ou au pilotage des projets d'infrastructures

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Phase préliminaire : Organisation

- Déroulement d'un projet
- Les parties prenantes
- La maîtrise d'ouvrage : rôle spécifique
- Exercice d'une opération : différentes formes

2 / Elaboration du programme

- Les études amont
- Le programme V1
- Les procédures
- Planification de l'opération
- Les évolutions du programme

3 / Les phases de concertations

- Pratiques de la concertation et leur lien avec la construction du projet

4 / Les enjeux environnementaux sur un projet

- L’étude d’impact
- Les évaluations spécifiques loi sur l’eau
- Les rôles et missions des intervenants

Afrique Formation

5 / Planification des études et procédures

- Les procédures
- Le cadre réglementaire

6 / Les outils de la MOA

- Gestion du planning
- Etudes
- Diagnostics
- Prestations
- Organisation et qualité
- Management de projet
- Suivi budgétaire
- Evaluation des risques
- Communication et concertation

7 / La phase de conception

- Les formes d'exercice
- Organisation de l'équipe projet
- Le marché de MOE
- Zoom sur les réseaux

8 / La contractualisation

- La stratégie d'achat
- Critères Développement Durable
- Marché d'accompagnement

9 / Préparation de chantier

- Points de vigilance

Afrique Formation

- Autorisations de voiries
- Commissions d'indemnisation à l'amiable
- Sécurité du chantier
- Communication de chantier
- Marché de contrôle extérieur

10 / La phase de réalisation

- Marché d’accompagnement
- Suivi de chantier
- Opérations de réception
- Remise des ouvrages aux gestionnaires

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

08 au 12 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 09 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
31 Mai au 04 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
26 au 30 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
20 au 24 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Afrique Formation

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Document généré le 18/11/2026 — Réf : INF01
Afrique Formation — Tous droits réservés

Afrique Formation