AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Chef de chantier : maîtrisez le pilotage terrain et optimisez la performance de vos projets BTP

Lien : https://afrique-formation.com/formation/chef-de-chantier-maitrisez-le-pilotage-terrain-et-optimisez-la-performance-de-vos-projets-btp

DURÉE
8 jours (56h)

RÉFÉRENCE
INF486

CATÉGORIE
Pilotage des Opérations de Bâtiment

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre le rôle stratégique du chef de chantier
- Savoir organiser et préparer un chantier efficacement
- Maîtriser la gestion des équipes et des ressources
- Planifier et suivre l’avancement des travaux
- Assurer la qualité et la conformité des ouvrages
- Garantir la sécurité sur le chantier
- Optimiser les coûts et les délais
- Développer des compétences en management terrain

POUR QUI ?

- Chefs de chantier débutants ou expérimentés
- Conducteurs de travaux
- Techniciens du BTP
- Ouvriers qualifiés souhaitant évoluer
- Ingénieurs travaux
- Responsables de projets BTP
- Entrepreneurs du bâtiment

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Rôle et responsabilités du chef de chantier

- Missions clés et position dans l’organisation
- Interface entre bureau d’études et terrain
- Responsabilités techniques, humaines et financières

2 / Lecture de plans et documents techniques

- Plans d’exécution et détails techniques
- CCTP, DQE et pièces écrites
- Interprétation des documents contractuels

3 / Organisation et préparation du chantier

- Analyse du dossier chantier
- Planification des tâches
- Installation de chantier

4 / Gestion des équipes

- Encadrement des ouvriers et sous-traitants
- Répartition des tâches
- Gestion des compétences et motivation

Afrique Formation

5 / Planification et suivi des travaux

- Élaboration du planning
- Suivi de l’avancement
- Ajustement des délais

6 / Gestion des approvisionnements

- Commande des matériaux
- Gestion des stocks sur chantier
- Coordination avec les fournisseurs

7 / Suivi des coûts et gestion budgétaire

- Suivi des dépenses
- Optimisation des coûts
- Analyse des écarts

8 / Qualité des travaux

- Respect des normes techniques
- Contrôle qualité sur chantier
- Gestion des non-conformités

9 / Sécurité et prévention des risques

- Application des règles HSE
- Analyse des risques chantier
- Sensibilisation des équipes

10 / Coordination des intervenants

- Gestion des sous-traitants
- Réunions de chantier

Afrique Formation

- Communication avec les acteurs du projet

11 / Réception des travaux

- Vérification des ouvrages
- Levée des réserves
- Clôture du chantier

12 / Reporting et communication

- Rédaction de rapports de chantier
- Suivi des indicateurs
- Communication avec la hiérarchie

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

01 au 10 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
29 Mars au 07 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
24 Mai au 02 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
19 au 28 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
13 au 22 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Afrique Formation

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Document généré le 18/11/2026 — Réf : INF486
Afrique Formation — Tous droits réservés

Afrique Formation