AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Conduite de chantier gros œuvre : pilotez vos projets de construction avec efficacité et maîtrise

Lien : https://afrique-formation.com/formation/conduite-de-chantier-gros-oeuvre-pilotez-vos-projets-de-construction-avec-efficacite-et-maitrise

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
INF491

CATÉGORIE
Pilotage des Opérations de Bâtiment

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les fondamentaux de la conduite de chantier bâtiment et gros œuvre
- Savoir organiser et préparer un chantier de construction
- Maîtriser la planification des travaux et des ressources
- Assurer le suivi technique et la qualité d’exécution
- Garantir la sécurité sur les chantiers
- Optimiser les coûts et les délais de réalisation
- Coordonner efficacement les équipes et intervenants
- Gérer les imprévus et les aléas de chantier
- Assurer la livraison et la clôture des projets dans les règles

POUR QUI ?

- Conducteurs de travaux
- Chefs de chantier
- Ingénieurs en génie civil
- Techniciens du bâtiment
- Entrepreneurs du BTP
- Architectes et maîtres d’œuvre
- Responsables de projets de construction
- Toute personne impliquée dans la gestion de chantiers de gros œuvre

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Introduction à la conduite de chantier

- Rôle du conducteur de travaux
- Organisation générale d'un chantier
- Acteurs et intervenants du BTP

2 / Préparation et lancement du chantier

- Étude des plans et du dossier technique
- Planification des travaux
- Installation de chantier

3 / Organisation du gros œuvre

- Fondations et structures porteuses
- Phases de réalisation du gros œuvre
- Coordination des équipes

4 / Planification et gestion des délais

- Élaboration du planning de chantier
- Gestion des jalons et échéances
- Optimisation des délais d'exécution

Afrique Formation

5 / Gestion des ressources humaines et matérielles

- Répartition des équipes
- Gestion des engins et matériaux
- Optimisation des coûts de chantier

6 / Suivi technique des travaux

- Contrôle de la qualité d’exécution
- Respect des plans et normes
- Suivi des avancements

7 / Sécurité et prévention sur chantier

- Règles HSE sur chantier
- Gestion des risques professionnels
- Mise en place des dispositifs de sécurité

8 / Gestion financière du chantier

- Suivi des coûts et budgets
- Gestion des approvisionnements
- Analyse des écarts financiers

9 / Coordination et communication de chantier

- Réunions de chantier
- Communication entre intervenants
- Gestion des imprévus

10 / Livraison et clôture de chantier

- Réception des travaux
- Levée des réserves

Afrique Formation

- Bilan et retour d’expérience

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

23 au 27 Nov. 2026	Présentiel - Casablanca
18 au 22 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
15 au 19 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 14 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 09 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Afrique Formation

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation — Tous droits réservés