

DET – Diriger et Exécuter les Travaux : maîtrisez le pilotage complet des chantiers BTP

Lien : https://afrique-formation.com/formation/det-diriger-et-executer-les-travaux-maitrisez-le-pilotage-complet-des-chantiers-btp

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
INF495

CATÉGORIE
Pilotage des Opérations de Bâtiment

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre le rôle et les responsabilités du DET
- Savoir organiser et piloter un chantier de travaux
- Maîtriser la coordination des intervenants techniques
- Assurer le suivi qualité, coût et délai des travaux
- Garantir le respect des normes de sécurité et environnementales
- Contrôler l’exécution conforme des ouvrages
- Gérer les situations financières de chantier
- Réaliser la réception et la clôture des travaux
- Optimiser la performance globale des projets de construction

POUR QUI ?

- Ingénieurs travaux
- Conducteurs de travaux
- Chefs de projet BTP
- Maîtres d’œuvre
- Architectes
- Techniciens du bâtiment
- Responsables de chantier
- Toute personne impliquée dans la direction et l’exécution de travaux

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Introduction à la mission DET

- Définition du rôle de Directeur d'Exécution des Travaux
- Responsabilités techniques et contractuelles
- Place du DET dans l'organisation d'un projet

2 / Lecture et analyse des documents techniques

- Plans, CCTP et pièces contractuelles
- Compréhension des exigences techniques
- Identification des contraintes de chantier

3 / Préparation et organisation du chantier

- Planification des travaux
- Installation de chantier
- Coordination des intervenants

4 / Gestion des délais et planning d'exécution

- Élaboration du planning DET
- Suivi de l'avancement des travaux
- Gestion des retards et ajustements

Afrique Formation

5 / Coordination des entreprises et sous-traitants

- Gestion des interfaces techniques
- Organisation des réunions de chantier
- Pilotage des intervenants

6 / Suivi technique de l’exécution des travaux

- Contrôle de la conformité des travaux
- Gestion des non-conformités
- Respect des normes techniques

7 / Gestion financière du chantier

- Suivi des situations de travaux
- Contrôle des coûts d’exécution
- Validation des paiements

8 / Qualité, sécurité et environnement (QSE)

- Application des règles de sécurité chantier
- Suivi qualité des ouvrages réalisés
- Respect des normes environnementales

9 / Réception des travaux et levée des réserves

- Organisation des opérations de réception
- Gestion des réserves
- Livraison finale du chantier

10 / Reporting et clôture de projet

- Rédaction des rapports de chantier
- Synthèse technique et financière

Afrique Formation

- Retour d’expérience et capitalisation

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

23 au 27 Nov. 2026	Présentiel - Casablanca
12 au 18 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
08 au 12 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
03 au 07 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
28 Juin au 02 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation

Afrique Formation — Tous droits réservés