

Logistique de Chantier : Maîtriser l’Organisation, les Approvisionnements et la Productivité BTP

Lien : https://afrique-formation.com/formation/logistique-de-chantier-maitriser-lorganisation-les-approvisionnements-et-la-productivite-btp

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
INF518

CATÉGORIE
Pilotage des Opérations de Bâtiment

Afrique Formation

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Comprendre les principes de la logistique de chantier
- ✔ Savoir organiser les flux de matériaux et d’équipements
- ✔ Maîtriser la planification logistique d’un chantier BTP
- ✔ Optimiser la gestion des ressources matérielles et humaines
- ✔ Réduire les coûts logistiques et les pertes
- ✔ Améliorer la productivité globale du chantier
- ✔ Gérer les approvisionnements et la supply chain BTP
- ✔ Anticiper et gérer les risques logistiques
- ✔ Utiliser les outils numériques de pilotage logistique
- ✔ Coordonner efficacement les intervenants sur chantier
- ✔ Mettre en place une organisation fluide et efficace
- ✔ Développer une autonomie en gestion logistique de chantier

👥 POUR QUI ?

- ✔ Conducteurs de travaux
- ✔ Chefs de chantier
- ✔ Responsables logistiques BTP
- ✔ Ingénieurs travaux
- ✔ Techniciens de chantier
- ✔ Planificateurs de projets
- ✔ Responsables supply chain construction
- ✔ Entrepreneurs du bâtiment
- ✔ Entreprises de construction et TP
- ✔ Personnes en reconversion professionnelle
- ✔ Toute personne impliquée dans la gestion de chantier

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Introduction à la logistique de chantier

- Définition et enjeux de la logistique BTP
- Rôle de la logistique dans la performance du chantier
- Objectifs de productivité et de fluidité

2 / Organisation des flux de matériaux

- Gestion des approvisionnements
- Circulation des matériaux sur chantier
- Optimisation des stocks

3 / Gestion des moyens matériels

- Planification des équipements de chantier
- Utilisation et rotation des engins
- Maintenance et disponibilité des matériels

4 / Gestion des ressources humaines sur chantier

- Planification des équipes
- Affectation des tâches
- Coordination des intervenants

Afrique Formation

5 / Planification logistique du chantier

- Élaboration du plan d’installation de chantier
- Organisation des zones de stockage
- Gestion des accès et circulations

6 / Approvisionnement et supply chain BTP

- Gestion des fournisseurs
- Suivi des livraisons
- Réduction des délais d’approvisionnement

7 / Optimisation des coûts logistiques

- Analyse des coûts logistiques
- Réduction des pertes et gaspillages
- Optimisation des ressources

8 / Gestion des risques logistiques

- Identification des aléas logistiques
- Gestion des ruptures de stock
- Solutions de continuité d’activité

9 / Digitalisation de la logistique de chantier

- Outils numériques de gestion logistique
- Suivi en temps réel des flux
- Utilisation des logiciels de planification

10 / Études de cas et organisation réelle de chantier

- Analyse de cas de chantiers complexes
- Mise en place d’un plan logistique

Afrique Formation

- Évaluation des performances logistiques

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

30 Nov. au 04 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
04 au 08 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
01 au 05 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
26 au 30 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
21 au 25 Juin 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Afrique Formation

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation — Tous droits réservés