

Gestion Globale des Projets de Construction : De la Conception à la Réception

Lien : https://afrique-formation.com/formation/gestion-globale-des-projets-de-construction-de-la-conception-a-la-reception

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
INF549

CATÉGORIE
Pilotage des Opérations de Bâtiment

Afrique Formation

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Comprendre l’ensemble du cycle de vie d’une opération de construction ou de rénovation
- ✔ Maîtriser les étapes de programmation, de conception et de planification d’un projet de bâtiment
- ✔ Connaître le cadre réglementaire, juridique et contractuel des opérations de construction
- ✔ Savoir organiser et piloter efficacement un chantier de construction
- ✔ Développer des compétences en coordination des acteurs du projet
- ✔ Maîtriser les techniques de planification et de suivi de l’avancement des travaux
- ✔ Contrôler les coûts, les délais et la qualité des ouvrages réalisés
- ✔ Identifier et gérer les risques techniques, financiers et organisationnels d’un chantier
- ✔ Mettre en œuvre des méthodes de management de projet inspirées des standards internationaux
- ✔ Assurer la réception des travaux et la clôture administrative d’une opération de construction

👥 POUR QUI ?

- ✔ Chefs de projet en construction et rénovation
- ✔ Conducteurs de travaux
- ✔ Ingénieurs en génie civil ou bâtiment
- ✔ Architectes et maîtres d’œuvre
- ✔ Responsables techniques dans les entreprises de construction
- ✔ Chargés d’opérations immobilières
- ✔ Gestionnaires de projets dans le secteur du bâtiment
- ✔ Techniciens supérieurs du BTP
- ✔ Responsables de maintenance et de gestion de patrimoine immobilier

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Programmation et définition du projet de construction

- Analyse des besoins du maître d’ouvrage et définition des objectifs du projet
- Études de faisabilité technique, financière et réglementaire
- Élaboration du programme fonctionnel et des premières estimations budgétaires

2 / Cadre réglementaire et environnement juridique

- Réglementations d’urbanisme, normes techniques et obligations légales
- Responsabilités des acteurs du projet et types de contrats de construction
- Gestion des autorisations administratives et permis de construire

3 / Conception du projet et études techniques

- Coordination des études architecturales et techniques
- Élaboration des avant-projets (APS, APD) et du projet définitif
- Intégration des exigences de performance énergétique, environnementale et fonctionnelle

4 / Planification et organisation du projet

- Structuration du planning général de l’opération
- Définition des ressources humaines, techniques et financières
- Mise en place des outils de pilotage et de suivi du projet

Afrique Formation

5 / Consultation des entreprises et passation des marchés

- Élaboration des dossiers de consultation des entreprises
- Analyse des offres techniques et financières
- Négociation et contractualisation avec les entreprises retenues

6 / Préparation et organisation du chantier

- Installation de chantier et organisation logistique
- Planification détaillée des travaux et coordination des corps de métier
- Mise en place des dispositifs de sécurité et de prévention des risques

7 / Pilotage et coordination des travaux

- Suivi de l’avancement du chantier et respect du planning
- Coordination des intervenants et gestion des interfaces techniques
- Organisation des réunions de chantier et gestion des décisions opérationnelles

8 / Gestion des coûts, des délais et de la qualité

- Suivi budgétaire et contrôle des coûts de construction
- Gestion des modifications et optimisation économique du projet
- Contrôle de la qualité des travaux et conformité aux normes

9 / Gestion des risques et des aléas du chantier

- Identification et analyse des risques techniques et organisationnels
- Mise en œuvre de stratégies de prévention et de gestion des incidents
- Résolution des litiges et gestion des situations critiques

10 / Réception des travaux et clôture de l’opération

- Organisation des opérations préalables à la réception
- Vérification de la conformité des ouvrages réalisés

Afrique Formation

- Levée des réserves et clôture administrative et financière du projet

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

12 au 18 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
08 au 12 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
03 au 07 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
28 Juin au 02 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
23 au 27 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Afrique Formation

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation — Tous droits réservés