

Suivi de Projet de Construction : Piloter les Travaux, les Coûts et les Délais avec Efficacité

Lien : https://afrique-formation.com/formation/suivi-de-projet-de-construction-piloter-les-travaux-les-couts-et-les-delais-avec-efficacite

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
INF566

CATÉGORIE
Pilotage des Opérations de Bâtiment

Afrique Formation

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Comprendre les principes du suivi de projet de construction
- ✔ Maîtriser la planification et l’organisation d’un chantier
- ✔ Savoir analyser les documents techniques et contractuels
- ✔ Assurer le suivi de l’avancement des travaux
- ✔ Contrôler les coûts et les budgets du projet
- ✔ Garantir la conformité technique des ouvrages
- ✔ Identifier et gérer les risques de chantier
- ✔ Mettre en place un reporting de suivi efficace
- ✔ Coordonner les différents intervenants du projet
- ✔ Optimiser la gestion des ressources de chantier
- ✔ Assurer la réception et la clôture technique du projet
- ✔ Développer une autonomie en pilotage de projet construction

👥 POUR QUI ?

- ✔ Conducteurs de travaux
- ✔ Chefs de chantier
- ✔ Ingénieurs en génie civil
- ✔ Techniciens supérieurs BTP
- ✔ Chargés de projet construction
- ✔ Coordinateurs de chantier
- ✔ Dessinateurs projeteurs
- ✔ Responsables techniques
- ✔ Entrepreneurs du bâtiment
- ✔ Personnes en reconversion vers le secteur construction
- ✔ Toute personne impliquée dans la gestion de projets de construction

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Introduction au suivi de projet de construction

- Définition et principes du suivi de projet
- Rôle du suivi dans la réussite des ouvrages
- Enjeux techniques, financiers et organisationnels

2 / Organisation et planification du projet

- Définition des étapes clés du chantier
- Élaboration du planning prévisionnel
- Coordination des intervenants

3 / Analyse et lecture des documents techniques

- Lecture des plans d'exécution
- Analyse des pièces contractuelles
- Exploitation des documents de suivi

4 / Gestion des ressources du chantier

- Gestion des ressources humaines
- Suivi des matériaux et équipements
- Optimisation des moyens de production

Afrique Formation

5 / Suivi financier et contrôle budgétaire

- Élaboration et suivi des budgets
- Contrôle des dépenses et écarts
- Analyse des indicateurs financiers

6 / Suivi de l’avancement des travaux

- Contrôle de l’exécution selon planning
- Mesure de l’avancement physique
- Mise à jour des tableaux de bord

7 / Contrôle qualité des travaux

- Vérification de la conformité technique
- Gestion des non-conformités
- Mise en place des actions correctives

8 / Gestion des risques et imprévus

- Identification des aléas chantier
- Analyse des impacts sur le projet
- Mise en œuvre des solutions correctives

9 / Communication et reporting de chantier

- Rédaction des comptes rendus
- Réunions de coordination
- Reporting auprès des parties prenantes

10 / Clôture et réception du projet

- Préparation des opérations de réception
- Vérification des réserves

Afrique Formation

- Bilan technique et administratif du projet

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

18 au 22 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
15 au 19 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 14 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 09 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
30 Août au 03 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Afrique Formation

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation — Tous droits réservés