

Suivi et réception des travaux : pilotez vos chantiers jusqu’à la livraison en toute maîtrise

Lien : https://afrique-formation.com/formation/suivi-et-reception-des-travaux-pilotez-vos-chantiers-jusqua-la-livraison-en-toute-maitrise

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
INF567

CATÉGORIE
Pilotage des Opérations de Bâtiment

Afrique Formation

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Comprendre les étapes du suivi de réalisation des travaux
- ✔ Maîtriser le pilotage opérationnel de chantier
- ✔ Contrôler la qualité et la conformité des travaux
- ✔ Gérer les coûts, délais et aléas de chantier
- ✔ Coordonner efficacement les intervenants
- ✔ Préparer et organiser la réception des travaux
- ✔ Sécuriser la clôture administrative et technique du chantier
- ✔ Réduire les risques de litiges en phase travaux
- ✔ Améliorer la performance globale des opérations de construction
- ✔ Développer une approche structurée du suivi de chantier

👥 POUR QUI ?

- ✔ Conducteurs de travaux
- ✔ Chefs de chantier
- ✔ Ingénieurs travaux
- ✔ Maîtres d’œuvre
- ✔ Architectes
- ✔ Responsables de programmes immobiliers
- ✔ Responsables techniques
- ✔ Promoteurs immobiliers
- ✔ Ingénieurs BTP
- ✔ Toute personne impliquée dans le suivi et la réception des travaux

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Introduction au suivi de chantier

- Cycle de vie d’un chantier
- Rôle des intervenants
- Enjeux de qualité, coût et délai

2 / Organisation de la phase de réalisation

- Planification des travaux
- Coordination des entreprises
- Mise en place des moyens de suivi

3 / Pilotage opérationnel du chantier

- Réunions de chantier
- Gestion des interfaces
- Suivi des avancements

4 / Contrôle de l’exécution des travaux

- Contrôle qualité sur site
- Conformité aux plans et normes
- Gestion des non-conformités

Afrique Formation

5 / Gestion des délais et du planning

- Suivi du planning prévisionnel
- Identification des dérives
- Actions correctives

6 / Gestion des coûts de chantier

- Suivi budgétaire
- Situations de travaux
- Gestion des écarts financiers

7 / Gestion des modifications et aléas

- Travaux supplémentaires
- Ordres de service
- Gestion des imprévus techniques

8 / Coordination des intervenants

- Maîtrise d’œuvre et entreprises
- Gestion des sous-traitants
- Communication chantier

9 / Préparation de la réception des travaux

- Vérifications préalables
- Listes de réserves
- Organisation des opérations préalables à la réception

10 / Réception et clôture du chantier

- Procédure de réception des travaux
- Levée des réserves

Afrique Formation

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

30 Nov. au 04 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
15 au 19 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
12 au 16 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
07 au 11 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
02 au 06 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation

Afrique Formation — Tous droits réservés