

Supervision de chantier BTP : pilotez et contrôlez l’exécution des travaux de A à Z

Lien : https://afrique-formation.com/formation/supervision-de-chantier-btp-pilotez-et-controlez-lexecution-des-travaux-de-a-a-z

DURÉE
4 jours (28h)

RÉFÉRENCE
INF569

CATÉGORIE
Pilotage des Opérations de Bâtiment

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre le rôle du superviseur de chantier
- Savoir organiser et préparer un chantier BTP
- Assurer le suivi des délais, coûts et qualité
- Coordonner efficacement les équipes de travail
- Contrôler la conformité des travaux exécutés
- Appliquer les règles de sécurité sur chantier
- Gérer les interfaces techniques entre intervenants
- Piloter la performance globale du chantier
- Assurer la réception et la clôture des travaux

POUR QUI ?

- Conducteurs de travaux
- Chefs de chantier
- Ingénieurs BTP
- Superviseurs de travaux
- Techniciens génie civil
- Architectes de suivi de chantier
- Responsables de projets de construction
- Toute personne impliquée dans la supervision de chantiers BTP

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Introduction à la supervision de chantier

- Rôle du superviseur dans le BTP
- Cycle de vie d'un chantier
- Enjeux techniques, économiques et humains

2 / Organisation et préparation de chantier

- Lecture et exploitation des plans
- Plan d'installation de chantier
- Planification des ressources

3 / Coordination des équipes de chantier

- Répartition des tâches
- Gestion des équipes techniques
- Communication sur chantier

4 / Suivi d'avancement des travaux

- Contrôle des délais d'exécution
- Suivi des quantités réalisées
- Reporting de chantier

Afrique Formation

5 / Contrôle qualité des travaux

- Vérification de la conformité technique
- Contrôle des matériaux et mise en œuvre
- Gestion des non-conformités

6 / Gestion des coûts et optimisation

- Suivi budgétaire du chantier
- Gestion des écarts financiers
- Optimisation des ressources

7 / Sécurité et prévention sur chantier

- Analyse des risques HSE
- Application des règles de sécurité
- Gestion des situations d’urgence

8 / Coordination technique et interfaces

- Gestion des corps d’état
- Résolution des conflits techniques
- Interface avec bureaux d’études

9 / Réception et clôture de chantier

- Procédures de réception des travaux
- Levée des réserves
- Dossier de fin de chantier

Afrique Formation

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

01 au 04 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
16 au 19 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
13 au 16 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
08 au 11 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
03 au 06 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation — Tous droits réservés