AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Management de projets bâtiment : maîtriser coûts, délais et qualité des travaux

Lien : https://afrique-formation.com/formation/management-de-projets-batiment-maitriser-couts-delais-et-qualite-des-travaux

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
INF577

CATÉGORIE
Pilotage des Opérations de Bâtiment

Afrique Formation

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Comprendre les étapes clés d’un projet bâtiment
- ✔ Maîtriser les outils de planification et d’organisation
- ✔ Gérer efficacement le budget et les ressources
- ✔ Coordonner les différents intervenants d’un chantier
- ✔ Identifier et prévenir les risques liés aux travaux
- ✔ Assurer le suivi technique et la qualité des ouvrages
- ✔ Appliquer les exigences réglementaires du bâtiment
- ✔ Contrôler les délais et les coûts du projet
- ✔ Réaliser la réception et la clôture d’un chantier
- ✔ Développer une méthodologie professionnelle de gestion de projet

👥 POUR QUI ?

- ✔ Conducteurs de travaux et chefs de chantier
- ✔ Ingénieurs et techniciens du BTP
- ✔ Architectes et maîtres d’œuvre
- ✔ Responsables de projets bâtiment
- ✔ Économistes de la construction
- ✔ Chargés d’affaires et coordinateurs travaux
- ✔ Toute personne impliquée dans la gestion de projets bâtiment

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Introduction à la gestion de projet bâtiment

- Définition et cycle de vie d’un projet bâtiment
- Identification des acteurs et responsabilités
- Enjeux techniques, financiers et réglementaires

2 / Études préalables et faisabilité

- Analyse des besoins du maître d’ouvrage
- Étude de faisabilité technique et financière
- Évaluation des contraintes du projet

3 / Planification et organisation du projet

- Élaboration du planning des travaux
- Définition des ressources humaines et matérielles
- Utilisation des outils de planification

4 / Gestion financière et budgétaire

- Estimation des coûts du projet
- Suivi budgétaire et contrôle des dépenses
- Gestion des écarts financiers

Afrique Formation

5 / Coordination des intervenants

- Gestion des entreprises et sous-traitants
- Communication entre les acteurs du chantier
- Organisation des réunions de chantier

6 / Gestion des risques et sécurité

- Identification des risques techniques et humains
- Mise en place des mesures de prévention
- Respect des normes HSE et sécurité chantier

7 / Suivi technique et contrôle qualité

- Contrôle de l’avancement des travaux
- Vérification de la conformité technique
- Gestion des non-conformités

8 / Gestion contractuelle et réglementaire

- Analyse des contrats de travaux
- Gestion des autorisations administratives
- Respect des normes de construction

9 / Réception et clôture du projet

- Organisation des opérations de réception
- Levée des réserves et documentation finale
- Bilan technique et financier du projet

10 / Études de cas et gestion pratique

- Analyse de projets bâtiment réels
- Résolution de problèmes chantier

Afrique Formation

- Simulation de gestion de projet complet

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

07 au 11 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
08 au 12 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 09 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
31 Mai au 04 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
26 au 30 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation

Afrique Formation — Tous droits réservés