
EPC solaire : maîtrisez la gestion complète des
projets photovoltaïques de l’ingénierie à la
performance finale
Lien :
https://afrique-formation.com/formation/epc-solaire-maitrisez-la-gestion-complete-des-projets-ph
otovoltaiques-de-lingenierie-a-la-performance-finale

 DURÉE
7 jours (49h)

 RÉFÉRENCE
DDE119

 CATÉGORIE
Ingénierie et
Performance
Photovoltaïque

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

 Comprendre le fonctionnement du modèle EPC dans le solaire

 Maîtriser les étapes clés d’un projet photovoltaïque

 Savoir piloter un projet de l’ingénierie à la mise en service

 Optimiser les coûts, délais et performances

 Gérer les risques techniques et financiers

 Assurer la qualité et la sécurité des chantiers

 Comprendre les contrats EPC et leurs implications

 Développer une vision globale des projets solaires industriels
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 POUR QUI ?

 Chefs de projet énergie solaire

 Ingénieurs photovoltaïques

 Project managers EPC

 Responsables construction

 Bureaux d’études techniques

 Développeurs de projets ENR

 Consultants en énergie et infrastructures
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 Programme détaillé

1 / Introduction au modèle EPC dans le solaire

• Définition du modèle EPC (Engineering, Procurement, Construction)

• Rôle dans les projets photovoltaïques industriels

• Chaîne de valeur des projets solaires

2 / Cycle de vie d’un projet solaire EPC

• Développement et conception

• Construction et exécution

• Mise en service et transfert

3 / Études d’ingénierie (Engineering)

• Études de faisabilité technique et économique

• Dimensionnement des installations photovoltaïques

• Conception électrique et layout des centrales

4 / Gestion des achats (Procurement)

• Stratégie d’approvisionnement

• Sélection des fournisseurs et équipements

• Gestion des coûts et logistique
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5 / Construction et installation (Construction)

• Organisation des chantiers solaires

• Supervision des travaux sur site

• Coordination des sous-traitants

6 / Planification et pilotage de projet

• Planning (Gantt, jalons, chemins critiques)

• Gestion des ressources et des délais

• Suivi de l’avancement

7 / Gestion des coûts et budget EPC

• Estimation et contrôle des coûts

• Analyse des écarts budgétaires

• Optimisation financière des projets

8 / Gestion des risques projets solaires

• Identification des risques techniques et financiers

• Retards, aléas et contraintes terrain

• Plans de mitigation et contingence

9 / Qualité et contrôle des travaux

• Plan d’assurance qualité (QA/QC)

• Inspections et tests techniques

• Conformité aux standards internationaux

10 / Santé, sécurité et environnement (HSE)

• Normes de sécurité sur chantier solaire

• Prévention des accidents
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• Gestion environnementale des projets

11 / Mise en service et performance (Commissioning)

• Tests fonctionnels et électriques

• Validation des performances

• Réception provisoire et finale

12 / Contrats EPC et gestion juridique

• Structure des contrats EPC

• Clauses de performance et garanties

• Responsabilités des parties prenantes

 Approche pédagogique

 Support Ecrit et Projection

 Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

 Brainstorming et Jeux de Rôle

 Mises en Situation pour faciliter l'assimilation

 Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

 Test de Validation des Acquis des Connaissances

 Prochaines dates programmées

 31 Août au 08 Sep. 2026  Présentiel -

 26 Oct. au 03 Nov. 2026  Présentiel -

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

 Réservation & Renseignements

 Téléphone : +212 522 247 210
 Email : contact@afrique-formation.com
 Web : https//www.afrique-formation.com
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