



Préparation et Organisation d'un Chantier

Lien : <https://afrique-formation.com/formation/preparation-et-organisation-dun-chantier>

 DURÉE
10 jours (70h)

 RÉFÉRENCE
INF169

 CATÉGORIE
**Chantiers Urbains :
Intégration, Stratégie,
Gestion des Déchets et
Réduction du Bruit**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ S'approprier les outils en vue d'optimiser la préparation, l'organisation et la gestion des chantiers

POUR QUI ?

- ✓ Techniciens, ingénieurs
- ✓ Responsables de planification en bureaux d'études
- ✓ Responsables travaux
- ✓ Conducteurs de travaux de chantier



Programme détaillé

1 / La préparation du démarrage du chantier

- Préparation du programme d'exécution
- Préparation des documents d'exécution
- Sécurisation des chantiers

2 / Organisation du chantier

- Constitution des équipes
- Ordonnancement des travaux
- Approvisionnement du chantier
- La recherche des matériaux

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 16 au 27 Nov. 2026

 Distanciel

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210

 **Email** : contact@afrique-formation.com

 **Web** : <https://www.afrique-formation.com>

Document généré le 22/09/2026 — Réf : INF169
Afrique Formation — Tous droits réservés