



Suivi des Grands Travaux et Gestion des Chantiers

Lien : <https://afrique-formation.com/formation/suivi-des-grands-travaux-et-gestion-des-chantiers>

 DURÉE
10 jours (70h)

 RÉFÉRENCE
INF175

 CATÉGORIE
**Chantiers Urbains :
Intégration, Stratégie,
Gestion des Déchets et
Réduction du Bruit**

Afrique Formation

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Être capable de suivre l'avancement des travaux : qualité, quantités et prescriptions techniques
- ✓ Savoir établir le décompte mensuel et le reporting de chantier
- ✓ Maîtriser le contrôle des prix de revient et l'analyse des coûts
- ✓ Suivre efficacement la mobilisation du personnel et la productivité
- ✓ Maîtriser la gestion du matériel et des équipements
- ✓ Savoir planifier et organiser un chantier de grande envergure
- ✓ Identifier et gérer les risques et la sécurité sur le chantier
- ✓ Utiliser des outils de suivi et reporting performants
- ✓ Optimiser la coordination entre équipes et sous-traitants
- ✓ Capitaliser les bonnes pratiques et leçons apprises à la clôture
- ✓ Cadres de Maîtrise d'œuvre ou Maitrise d'ouvrage
- ✓ Chefs de chantier et conducteurs de travaux
- ✓ Ingénieurs de suivi et planification de chantier
- ✓ Responsables qualité et sécurité
- ✓ Chargés de coordination et planification
- ✓ Responsables financiers ou contrôleurs de chantier
- ✓ Directeurs de projets et maîtres d'ouvrage

👤 POUR QUI ?

- ✓ Cadres de Maîtrise d'œuvre ou Maitrise d'ouvrage
- ✓ Chefs de chantier et conducteurs de travaux
- ✓ Ingénieurs de suivi et planification de chantier
- ✓ Responsables qualité et sécurité
- ✓ Chargés de coordination et planification
- ✓ Responsables financiers ou contrôleurs de chantier
- ✓ Directeurs de projets et maîtres d'ouvrage



Programme détaillé

1 / Le suivi des travaux

- Contrôle des quantités exécutées par rapport aux plans et devis
- Vérification de la qualité des travaux selon les prescriptions techniques
- Établissement du décompte mensuel et reporting des écarts
- Suivi de la qualité :
- Suivi du respect des prescriptions techniques,
- Suivi des conditions de conservation des matériaux, de stockage,
- Suivi de la qualité d'exécution (alignements, fini, aspect),
- Suivi du nettoyage, des finitions
- Suivi des quantités :

2 / Contrôle des prix de revient

- Analyse des coûts unitaires et comparaison avec le budget
- Suivi des coûts des matériaux, main-d'œuvre et sous-traitants
- Détection et correction des écarts financiers

3 / Gestion de la mobilisation du personnel

- Suivi des effectifs et planification des équipes
- Contrôle de la productivité et de la présence sur le chantier
- Reporting sur les besoins en formation ou renforts

4 / La gestion du chantier

- Élaboration et mise à jour du planning global
- Coordination entre corps de métier et sous-traitants
- Le contrôle de l'avancement :
- La gestion du matériel :

5 / Suivi technique et qualité

- Inspection régulière des ouvrages
- Détection des non-conformités et mise en place de mesures correctives
- Mise en œuvre des procédures de contrôle qualité

6 / Suivi financier et budgétaire

- Élaboration des budgets prévisionnels et suivi des consommations
- Analyse des écarts et propositions d'optimisation
- Gestion des devis, factures et paiements

7 / Gestion des risques et sécurité

- Identification des risques techniques et humains
- Mise en place de plans de prévention et procédures de sécurité
- Suivi des incidents et actions correctives

8 / Outils de suivi et reporting

- Utilisation de logiciels de suivi (MS Project, Primavera)
- Création de tableaux de bord et indicateurs de performance
- Préparation de rapports réguliers pour les parties prenantes

9 / Clôture et bilan de chantier

- Réception et validation finale des travaux

- Analyse des écarts entre prévision et réalisation
- Capitalisation des bonnes pratiques pour les futurs chantiers

10 / CAS PRATIQUES ADAPTES A VOTRE ACTIVITE

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 19 au 30 Oct. 2026

 Distanciel

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210

 **Email** : contact@afrique-formation.com

 **Web** : <https://www.afrique-formation.com>