



Marchés Publics de Travaux : gestion contractuelle du marché et prévention des litiges

Lien :

<https://afrique-formation.com/formation/marches-publics-de-travaux-gestion-contractuelle-du-marche-et-prevention-des-litiges>

 DURÉE
8 jours (56h)

 RÉFÉRENCE
INF222

 CATÉGORIE
Contrats et Marchés de Travaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Appréhender la réglementation des marchés publics de travaux
- ✓ Acquérir la maîtrise des aspects techniques, administratifs et financiers
- ✓ Pouvoir gérer au mieux les litiges lors de la phase d'exécution

POUR QUI ?

- ✓ Acteurs de la maîtrise d'ouvrage publics ou parapublics
- ✓ AMO
- ✓ Maîtrise d'œuvre
- ✓ Responsables d'opérations de construction
- ✓ Acheteurs et responsables des marchés

Afrique Formation



Programme détaillé

1 / Cerner le cadre général des marchés publics

- Le cadre juridique
- Les principes fondamentaux de la commande publique
- Les responsabilités des acteurs

2 / Les intérêts des intervenants

- Difficultés particulières dans la réalisation du marché
- Modifications techniques et/ou calendaires

3 / Points clés du règlement des marchés

- Les garanties financières
- La rémunération des entreprises
- Le paiement des sous-traitants
- Solde et décompte définitif
- Intérêts moratoires

4 / Gestion des litiges en cours de chantier

- Notions de droit administratif
- Le règlement des litiges
- Les pénalités
- Les mesures coercitives, la résiliation du marché

5 / Maîtriser la fin de l'opération

- Prononcé de la réception
- Effets de la réception / garanties

6 / Les sources de contentieux lors de l'exécution des marchés publics

- Les aléas
- Le non-respect des délais d'exécution
- Le non-respect des modalités de révision de prix
- Le déséquilibre des clauses contractuelles relatives à l'application des pénalités de retard
- Les réalisations irrégulières
- Les retards de paiement : intérêts moratoires

7 / Gérer le contentieux de l'exécution des marchés publics

- Les divers contrôles : préfet, comptable public, chambre
- Les modes de règlement amiable
- Mettre en oeuvre les référés

8 / S'organiser pour anticiper les risques de litiges en infrastructures

- Préparer les travaux
- Gérer la phase technique et administrative

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 26 Oct. au 04 Nov. 2026

 Distanciel

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210

 **Email** : contact@afrique-formation.com

 **Web** : <https://www.afrique-formation.com>