



Gouvernance, Durabilité et Performance des Projets Portuaires : Planification, Évaluation, Traçabilité, Rendement Socio-Économique et Prévention des Risques Financiers

Lien :

<https://afrique-formation.com/formation/gouvernance-durabilite-et-performance-des-projets-portuaires-planification-valuation-traabilite-rendement-socio-conomique-et-prevention-des-risques-financiers>

 DURÉE
15 jours (105h)

 RÉFÉRENCE
POR109

 CATÉGORIE
**Cycle Management
Portuaire et
Organisation Portuaire**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Assurer le suivi et le contrôle de l'exécution des travaux portuaires
- ✓ Gérer et mettre à jour un fichier des marchés et suivre les contentieux
- ✓ Élaborer des instruments d'évaluation socio-économique et financière
- ✓ Suivre l'exécution financière des projets conformément aux contrats
- ✓ Constituer des mémoires financiers rigoureux et conformes
- ✓ Vérifier la pertinence des actualisations et révisions de prix
- ✓ Examiner et suivre l'exécution des avenants contractuels
- ✓ Traiter et diffuser les données relatives aux prix et financements
- ✓ Étudier l'évolution des prix et appliquer la réglementation des marchés publics
- ✓ Participer à la réception des marchés et assurer la conformité
- ✓ Détecter et prévenir les risques de fraude et de corruption

POUR QUI ?

- ✓ Cadres et ingénieurs des autorités portuaires
- ✓ Responsables de la gestion et du suivi des projets
- ✓ Experts financiers et responsables du contrôle interne
- ✓ Juristes et spécialistes des marchés publics
- ✓ Auditeurs et contrôleurs de gestion
- ✓ Chefs de projets et consultants en infrastructures



Programme détaillé

1 / Introduction à la gouvernance et performance des projets portuaires

- Présentation des enjeux stratégiques des projets portuaires
- Définition des concepts de gouvernance, durabilité et performance
- Importance du contrôle et de la transparence dans le domaine portuaire

2 / Organisation et rôle de la brigade de contrôle des travaux

- Missions et responsabilités en matière de suivi
- Lien avec les services techniques et opérationnels
- Coordination interservices et reporting hiérarchique

3 / Suivi et contrôle technique des travaux

- Méthodologie de suivi au fur et à mesure de l'exécution
- Outils de contrôle qualité et conformité technique
- Collaboration avec les services compétents pour validation

4 / Gestion du fichier des marchés

- Constitution et mise à jour du fichier des marchés attribués
- Suivi du contentieux et archivage des dossiers
- Coordination avec les directions techniques et juridiques

5 / Évaluation socio-économique et financière des projets

- Principes de l'évaluation à l'avant-projet sommaire
- Critères de rentabilité et d'impact socio-économique
- Outils d'analyse financière appliqués aux projets portuaires

6 / Suivi de l'exécution financière des projets

- Vérification de la conformité avec les clauses contractuelles
- Suivi budgétaire et contrôle des flux financiers
- Tableaux de bord financiers et indicateurs de suivi

7 / Constitution des mémoires financiers

- Méthodologie de rédaction des mémoires
- Vérification des pièces justificatives et comptables
- Transmission et validation des rapports financiers

8 / Vérification des révisions et actualisations des prix

- Principes d'actualisation et de révision des prix
- Contrôle de la pertinence et de la conformité réglementaire
- Analyse comparative et suivi de l'évolution des coûts

9 / Suivi et gestion des avenants contractuels

- Examen de la pertinence des avenants
- Suivi de l'exécution technique et financière des avenants
- Analyse d'impact des avenants sur le projet global

10 / Gestion et traitement des données liées aux prix

- Collecte et structuration des données de prix
- Diffusion des données auprès des acteurs concernés

- Participation au montage financier des opérations

11 / Étude de l'évolution des prix et réglementation des marchés

- Analyse de la tendance des prix dans le secteur portuaire
- Application des réglementations sur les marchés publics
- Veille économique et réglementaire

12 / Participation à la réception des marchés

- Méthodologie et étapes de la réception des travaux
- Critères techniques et administratifs de validation
- Rôle de la brigade dans le processus de réception

13 / Prévention et détection des fraudes et corruptions

- Identification des risques de fraude dans les marchés publics
- Outils et techniques de prévention
- Collaboration avec les autorités de contrôle et d'audit

14 / Instruments de gouvernance dans les projets portuaires

- Mise en place d'outils de traçabilité et transparence
- Processus décisionnels et reporting
- Bonnes pratiques internationales

15 / Durabilité et performance des projets

- Intégration de la durabilité dans les projets portuaires
- Indicateurs de performance environnementale et sociale
- Équilibre entre rentabilité et durabilité

16 / Gestion des risques financiers

- Identification des risques financiers dans les contrats
- Stratégies de prévention et atténuation des risques
- Plans de continuité et mécanismes de sauvegarde

17 / Audit et contrôle interne des projets

- Rôle des audits dans les projets portuaires
- Méthodes d'audit interne appliquées aux travaux
- Rapports et recommandations

18 / Conformité contractuelle et juridique

- Respect des clauses contractuelles et réglementaires
- Gestion des litiges et contentieux
- Suivi juridique des marchés

19 / Innovation et digitalisation dans le suivi

- Outils numériques pour la gestion des projets
- Systèmes d'information et plateformes collaboratives
- Intégration du digital dans la traçabilité

20 / Gestion de la communication et reporting

- Rédaction et diffusion des rapports de suivi
- Communication avec les parties prenantes
- Transparence et diffusion de l'information

21 / Performance socio-économique des projets

- Mesure de l'impact des projets sur le développement local
- Création de valeur pour les communautés
- Rentabilité socio-économique

22 / Bonnes pratiques de gouvernance internationale

- Études de cas de projets portuaires internationaux
- Adaptation des bonnes pratiques au contexte local
- Benchmarking et innovation

23 / Rôle des parties prenantes

- Identification et cartographie des acteurs
- Stratégies de gestion et implication des parties prenantes
- Méthodes participatives dans la gouvernance

24 / Planification stratégique des projets portuaires

- Étapes et méthodes de planification
- Intégration de la durabilité dans la planification
- Alignement avec les politiques publiques

25 / Formation et renforcement des capacités

- Besoins en compétences des équipes de suivi
- Programmes de formation continue
- Développement d'outils pédagogiques

26 / Études de cas et travaux pratiques

- Analyse de cas réels de projets portuaires
- Simulations de suivi et évaluation financière
- Exercices de prévention de fraude et corruption

27 / Conclusion et perspectives

- Synthèse des acquis et bonnes pratiques
- Recommandations pour l'amélioration continue

- Perspectives de gouvernance et durabilité portuaire

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 27 Juil. au 14 Août 2026

 Présentiel -

 28 Sep. au 16 Oct. 2026

 Présentiel -

 23 Nov. au 11 Déc. 2026

 Présentiel -

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210

 **Email** : contact@afrique-formation.com

 **Web** : <https://www.afrique-formation.com>