



Gestion technique et opérationnelle de chantier : maîtrisez le pilotage complet des travaux

Lien :

<https://afrique-formation.com/formation/gestion-technique-et-operationnelle-de-chantier-maitrise-z-le-pilotage-complet-des-travaux>

 DURÉE
5 jours (35h)

 RÉFÉRENCE
INF550

 CATÉGORIE
**Pilotage des
Opérations de
Bâtiment**

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Comprendre l'organisation globale d'un chantier
- ✓ Maîtriser la planification et le pilotage des travaux
- ✓ Optimiser l'utilisation des ressources humaines et matérielles
- ✓ Assurer le suivi technique et opérationnel du chantier
- ✓ Contrôler la qualité et la conformité des ouvrages
- ✓ Maîtriser les coûts et délais d'exécution
- ✓ Appliquer les règles de sécurité sur chantier
- ✓ Gérer la réception et la clôture des travaux
- ✓ Développer une vision globale du pilotage de chantier
- ✓ Améliorer la performance opérationnelle des projets BTP

👥 POUR QUI ?

- ✓ Conducteurs de travaux
- ✓ Chefs de chantier
- ✓ Ingénieurs travaux
- ✓ Responsables de projets BTP
- ✓ Maîtres d'œuvre
- ✓ Responsables techniques
- ✓ Techniciens de chantier
- ✓ Entrepreneurs du bâtiment
- ✓ Assistants de projet BTP
- ✓ Toute personne impliquée dans la gestion opérationnelle des chantiers



Programme détaillé

1 / Introduction à la gestion de chantier

- Rôle du conducteur de travaux
- Cycle de vie d'un chantier
- Enjeux techniques et organisationnels

2 / Organisation générale du chantier

- Installation de chantier
- Planification des ressources
- Coordination des intervenants

3 / Lecture et exploitation des documents techniques

- Plans d'exécution
- Cahier des charges et CCTP
- Dossier technique et administratif

4 / Planification des travaux

- Planning général et détaillé
- Ordonnancement des tâches
- Gestion des délais contractuels

5 / Gestion des ressources humaines et matérielles

- Affectation des équipes
- Gestion des équipements et matériels
- Optimisation des moyens

6 / Suivi de l'avancement des travaux

- Contrôle terrain
- Reporting de chantier
- Gestion des écarts

7 / Qualité et conformité des travaux

- Contrôle qualité
- Respect des normes techniques
- Gestion des non-conformités

8 / Gestion des coûts et budget de chantier

- Suivi financier des travaux
- Gestion des situations et avenants
- Maîtrise des dérives budgétaires

9 / Sécurité et prévention des risques

- Plan de prévention et PPSPS
- Gestion des risques chantier
- Application des règles de sécurité

10 / Réception et clôture du chantier

- Opérations de réception
- Levée des réserves

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 26 au 30 Oct. 2026

 Présentiel - Casablanca

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210

 **Email** : contact@afrique-formation.com

 **Web** : <https://www.afrique-formation.com>

Document généré le 22/09/2026 — Réf : INF550

Afrique Formation — Tous droits réservés