
Conducteur de travaux publics : pilotez vos
chantiers avec performance, maîtrise des coûts et
délais
Lien :
https://afrique-formation.com/formation/conducteur-de-travaux-publics-pilotez-vos-chantiers-ave
c-performance-maitrise-des-couts-et-delais

 DURÉE
8 jours (56h)

 RÉFÉRENCE
INF490

 CATÉGORIE
Management de
Projets
d'Infrastructures

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

 Comprendre le rôle du conducteur de travaux publics

 Savoir organiser et piloter un chantier BTP

 Maîtriser la gestion des délais, coûts et qualité

 Coordonner efficacement les équipes et sous-traitants

 Appliquer les règles de sécurité sur chantier

 Suivre l’exécution technique des travaux

 Gérer les aspects administratifs et contractuels

 Réussir la réception et la clôture des projets
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 POUR QUI ?

 Ingénieurs BTP

 Techniciens travaux publics

 Chefs de chantier

 Conducteurs de travaux débutants ou confirmés

 Architectes et ingénieurs civils

 Responsables de projets BTP

 Toute personne souhaitant évoluer dans les travaux publics
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 Programme détaillé

1 / Introduction au métier de conducteur de travaux publics

• Rôle et responsabilités sur chantier

• Place dans l’écosystème BTP

• Types de chantiers (VRD, routes, ouvrages d’art)

2 / Lecture de plans et dossier technique

• Plans d’exécution et plans d’implantation

• Cahier des charges techniques

• Interprétation des documents contractuels

3 / Préparation de chantier

• Études préalables et organisation

• Planification des travaux

• Mobilisation des ressources

4 / Organisation et coordination des équipes

• Gestion des équipes internes et sous-traitants

• Répartition des tâches

• Coordination des intervenants
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5 / Gestion des engins et matériels

• Choix et utilisation des équipements

• Plan de maintenance

• Optimisation de la productivité

6 / Suivi de l’avancement des travaux

• Planning d’exécution (Gantt)

• Contrôle des délais

• Ajustements opérationnels

7 / Gestion des coûts et budgets

• Suivi budgétaire du chantier

• Analyse des écarts

• Optimisation des coûts

8 / Qualité et conformité des travaux

• Contrôle qualité sur chantier

• Respect des normes techniques

• Gestion des non-conformités

9 / Sécurité et prévention des risques

• Plan de prévention et PPSPS

• Gestion des risques chantier

• Application des règles HSE

10 / Gestion administrative et contractuelle

• Suivi des marchés publics et privés

• Gestion des avenants

Afri
qu

e F
or

m
at

ion



• Reporting chantier

11 / Relations clients et partenaires

• Communication avec maître d’ouvrage

• Gestion des réunions de chantier

• Gestion des litiges

12 / Réception des travaux et clôture de chantier

• Procédure de réception

• Levée des réserves

• Bilan de fin de chantier

 Approche pédagogique

 Support Ecrit et Projection

 Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

 Brainstorming et Jeux de Rôle

 Mises en Situation pour faciliter l'assimilation

 Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

 Test de Validation des Acquis des Connaissances

 Prochaines dates programmées

 19 au 28 Oct. 2026  Présentiel - Casablanca

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

 Réservation & Renseignements

 Téléphone : +212 522 247 210
 Email : contact@afrique-formation.com
 Web : https//www.afrique-formation.com
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