
Maître d’ouvrage : pilotez et sécurisez vos projets
de construction de A à Z
Lien :
https://afrique-formation.com/formation/maitre-douvrage-pilotez-et-securisez-vos-projets-de-con
struction-de-a-a-z

 DURÉE
4 jours (28h)

 RÉFÉRENCE
INF551

 CATÉGORIE
Management de
Projets
d'Infrastructures

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

 Comprendre le rôle et les responsabilités du maître d’ouvrage

 Piloter efficacement un projet de construction de A à Z

 Structurer le besoin et le programme fonctionnel

 Maîtriser les aspects juridiques et contractuels des projets

 Assurer le suivi des coûts, délais et qualité

 Coordonner les différents acteurs du projet

 Sécuriser la phase d’exécution des travaux

 Réussir la réception et la clôture des opérations

 Améliorer la performance globale des projets immobiliers et BTP
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 POUR QUI ?

 Maîtres d’ouvrage publics et privés

 Chefs de projet immobilier

 Responsables de programmes immobiliers

 Collectivités territoriales

 Promoteurs immobiliers

 Ingénieurs BTP

 Architectes

 Assistants à maîtrise d’ouvrage (AMO)

 Consultants en gestion de projet

 Toute personne impliquée dans le pilotage de projets de construction
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 Programme détaillé

1 / Rôle et missions du maître d’ouvrage

• Définition de la maîtrise d’ouvrage

• Responsabilités principales

• Position dans l’acte de construire

2 / Organisation d’un projet de construction

• Structuration du projet

• Phases d’un projet immobilier ou BTP

• Coordination des acteurs

3 / Expression du besoin et programmation

• Définition du besoin utilisateur

• Élaboration du programme fonctionnel

• Hiérarchisation des objectifs

4 / Montage juridique et contractuel

• Choix des contrats (MOE, entreprises, AMO)

• Cadre juridique des opérations

• Sécurisation contractuelle

Afri
qu

e F
or

m
at

ion



5 / Pilotage des études et de la conception

• Suivi des études techniques

• Validation des choix de conception

• Arbitrages techniques et financiers

6 / Gestion des coûts et des budgets

• Élaboration du budget prévisionnel

• Suivi des dépenses

• Maîtrise des dérives financières

7 / Planification et gestion des délais

• Planification globale du projet

• Suivi des jalons clés

• Gestion des retards

8 / Suivi de l’exécution des travaux

• Contrôle de la qualité des travaux

• Coordination des intervenants

• Gestion des modifications

9 / Réception et clôture du projet

• Opérations de réception

• Levée des réserves

• Retour d’expérience et bilan
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 Approche pédagogique

 Support Ecrit et Projection

 Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

 Brainstorming et Jeux de Rôle

 Mises en Situation pour faciliter l'assimilation

 Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

 Test de Validation des Acquis des Connaissances

 Prochaines dates programmées

 18 au 21 Août 2026  Présentiel -

 20 au 23 Oct. 2026  Présentiel -

 22 au 25 Déc. 2026  Présentiel -

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

 Réservation & Renseignements

 Téléphone : +212 522 247 210
 Email : contact@afrique-formation.com
 Web : https//www.afrique-formation.com
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